C
behargintza

Basauri / Etxebarri

INFORME TECNICO DE VALORACION

Expediente de contratacién: 01/2025/SGB/Obra Local

Objeto: Obras necesarias para la ejecucion de los trabajos de reforma y adecuacion previstos
en la sede de la sociedad municipal BEHARGINTZA BASAURI - ETXEBARRI S.L. (en adelante, BHG),
ubicados en la planta baja de los locales correspondientes a los portales 1, 1 bis, 3y 3 bis de Ia
Calle Baskonia, en Basauri, para racionalizarlos y hacerlos mas funcionales vy légicos, dando
respuesta a las necesidades organizativas y de actividad de BHG.

Las obras se ejecutaran de conformidad con el proyecto de obra de reforma redactado por
MAPA Taller de Disefio y Arquitectura, que conforma la Documentacion Técnica integrante del
proyecto.

Procedimiento: Abierto

Destinatario: Mesa de Contratacion

Informe elaborado por: Josu Llona Sabarte (Coordinador)

Fecha: 1 de septiembre de 2025

El objeto y las condiciones del contrato son los especificados en los Pliegos de Clausulas
Administrativas y de Prescripciones Técnicas que se adjuntan.

Considerando el objeto, la cuantia y la duracion del contrato, y atendiendo a lo establecido al
respecto en la Ley de Contratacion del Sector Publico, en fecha 16 de junio de 2025 se autorizé
por el Organo de Contratacién la tramitacion de la contratacién de la obra de “Reforma y
adecuacion de la sede de Behargintza Basauri-Etxebarri’ mediante procedimiento abierto.

Se da publicidad del procedimiento de contratacion en el Perfil de Contratante de BHG con fecha
18 de junio de 2025.

Una vez finalizado el plazo para la presentacion de ofertas se recibe proposicion de la
siguiente empresa:

e DECINKO INTERIORISMO, S.L.

La Mesa de Contratacion, una vez verificadas y calificadas la documentacion presentada por la
empresa participante en el Sobre A “Declaracion sobre el cumplimiento de los
requisitos previos. Declaracion responsable” procede a determinar que la empresa
DECINKO INTERIORISMO, S.L. se ajusta a los criterios requeridos para poder participar en la
licitacion.

Una vez abierto el Sobre B “Criterios de valoracion que dependen de un juicio de valor”,
se hace entrega de la documentacién contenida en los mismos al personal encargado de
proceder a ponderar los criterios de valoracion que dependen de un juicio de valor indicados
especificamente en la cldusula 7.5 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
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A. REVISION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL SOBRE B

DECINKO
INTERIORISMO S.L.

1. Planificacion de la ejecucion de la obra Se presenta
2. Organizacién del entorno de trabajo Se presenta
3. Propuesta de gestién ambiental en obras Se presenta

Habiendo revisado la documentacion presentada, se considera que la contenida en el
proyecto presentado por DECINKO INTERIORISMO, S.L., esta completa y es conforme a lo que
se solicita en el pliego correspondiente.

B. CRITERIOS DE ADJUDICACION NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS (40%)

Los criterios, los dependientes de un juicio de valor y que se valoraran previamente a los de
apreciacion automatica, son los siguientes:

1. Planificacion de la ejecucion de la obra (20%).
2. Organizacién del entorno de trabajo (15%).
3. Propuestas de gestion ambiental en obras (5%).

Para su admision en la valoracion global se exigira que en los criterios de adjudicacion no
evaluables mediante férmulas, las licitaciones alcancen el umbral minimo de puntuacion, de
forma que no seran tenidas en cuenta por la Mesa de Contratacion, y quedaran excluidas,
aquellas ofertas que no alcancen el 50% de la puntuacion maxima que se pueda obtener.

Criterios de adjudicaciéon NO evaluables mediante formulas. Hasta 40 puntos

De los citados criterios, los dependientes de un juicio de valor y que se valoraran previamente a
los de apreciacién automatica, son los siguientes:

1. Planificacion de la ejecucion de la obra. Hasta 20 puntos.

Las obras se deberan realizar de forma coordinada con BHG, de manera que habra que
secuenciar los trabajos, atendiendo a las distintas fases definidas en la Documentacion Técnica,
para minimizar las afecciones al uso de los espacios, previéndose un plazo de ejecucion total de
seis meses.

Para que la ejecucion de los trabajos discurra de manera correcta y ordenada, se valorara el
grado de definicion y programacion del calendario de ejecucion del conjunto de actividades de
obra.

Por ello, se valorara principalmente la presentacion de un planing de ejecucién de obra
(facilmente legible) desglosado por capitulos y partidas principales, atendiendo a las distintas
fases en las que esta dividido el desarrollo de las obras, con un listado de actividades principales
indicando sus tiempos, de modo que el plazo total no exceda de 6 meses. Contendra un listado
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de actividades suficientemente representativo (que incluya rendimientos y duracién), marcando
hitos constructivos fundamentales, incluso tiempos y actividades de implantacion y permisos,
legalizaciones y pruebas de servicio de las instalaciones, de modo que permita analizar el
desarrollo temporal de las obras.

La puntuacion se asignara teniendo en cuenta lo anterior, segln el baremo siguiente:
1.Planificacion idénea, totalmente definida, completa y viable: de 16 a 20 puntos.
2.Planificacion totalmente definida, completa y viable: de 11 a 15 puntos.
3.Planificacion ampliable y/o mejorable, aunque viable: de 6 a 10 puntos.
4.Planificacion incompleta de la que no se puede deducir su viabilidad: de 1 a 5 puntos.
5.Planificacion inviable o no se presenta planificacion: O puntos.

2. Organizacion del entorno de trabajo. Hasta 15 puntos.

Se debera definir, como minimo, la implementacion y ubicacion de:
= Equiposy medios auxiliares.
= |nstalacionesy espacios provisionales.
= Prevision de circulacion de peatones, operarios y vehiculos en el entorno de la obra.
= Accesos y organizacion del entorno de la obra.

La puntuacion se asignara teniendo en cuenta lo anterior, segln el baremo siguiente:
1.Propuesta idénea, totalmente definida, completa y viable: de 12 a 15 puntos.
2.Propuesta totalmente definida, completa y viable: de 8 a 11 puntos

3.Propuesta ampliable y/o mejorable, aunque viable: de 4 a 7 puntos

4.Propuesta incompleta de la que no se puede deducir su viabilidad: de 1 a 3 puntos
5.Propuesta inviable 0 no se presenta propuesta: O puntos.

3. Propuestas de gestion ambiental en obras. Hasta 5 puntos.

Se valorara el grado de definicion y adecuacion a la obra concreta de las medidas
propuestas para minimizar los impactos ambientales de la misma. En general, los ambitos a
cubrir son:

= Elconsumo de agua, energia y consumibles.

= |as emisiones a la atmdsfera (polvo, gases de combustion, etc.)

= |3 generacion de ruido y vibraciones.

* |avegetaciony el paisaje.

= Empleo de materiales reciclados y reutilizados.
La puntuacion se asignara teniendo en cuenta lo anterior, segln el baremo siguiente:

1.Propuesta idénea, muy desarrollada y adaptada a la obra: 5 puntos.

2.Propuesta concreta y adaptada a la obra: 4 puntos.

3.Propuesta concreta y adaptable a la obra, pero mejorable: de 2 a 3 puntos.

4.Propuesta genérica, no adaptada a la obra: 1 punto.

5.Propuesta inviable 0 no se presenta propuesta: O puntos.
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C. VALORACION DE LAS PROPOSICIONES

DECINKO INTERIORISMO, S.L.
1. Planificacion de la ejecucion de la obra. Hasta 20 puntos.

Los trabajos se presentan secuenciados atendiendo a las tres fases definidas en la
Documentacion técnica, previéndose un plazo de ejecucion total de seis meses.

Se presenta un planing de ejecucion de obra, facilmente legible, desglosado por capitulos y
partidas principales:

- Actuaciones previas y demoliciones

- Albafileria

- Carpinteria exterior

- Carpinteria interior

- Pintura

- Fontanerfa y climatizacion

- Electricidad, iluminacion y telecomunicaciones

- Ventilacion

- Proteccién contra incendios

- Seguridady salud

- Control de calidad

- Gestion de residuos
atendiendo a las distintas fases en que esta dividido el desarrollo de la obra con un listado de
actividades principales indicando sus tiempos (asignandoles semanas de intervenciéon para
cada uno de los meses y dentro de cada fase), de modo que el plazo total no excede de 6
meses. Contiene un listado de actividades suficientemente representativo, marcando hitos
constructivos fundamentales, de modo que permite analizar el desarrollo temporal de las
obras.

VALORACION | Planificacién totalmente definida, completa y viable 13 puntos

2. Organizacion del entorno de trabajo. Hasta 15 puntos.
En la propuesta presentada se define claramente y de forma pormenorizada:

e La"Planificacion del espacio”, para optimizar el uso del espacio disponible, asi como para
garantizar la seguridad y facilitar la ejecucion ordenada de los trabajos. Se establece una
“zonificacion funcional”y se detalla la “proteccion de elementos existentes”.

e FEl "Aimacenamiento de materiales y herramientas”, para minimizar al maximo el
desorden, las perdidas o mermas tanto en herramientas como en materiales y evitar l0s
riesgos por acumulacion o mala manipulacion.

e La“lluminacién y ventilacion” para garantizar condiciones de visibilidad y calidad del aire
adecuadas para trabajar con seguridad.

e La“Limpiezay el orden diarios”, para mantener un entorno de trabajo seguro, eficiente y
profesional.

Pagina 4 de5



C
behargintza

Basau ebarr

e La “Seguridad y sefializacion”, para prevenir accidentes y facilitar la evacuacion en caso
de emergencia.

e Las “Instalaciones provisionales” para dotar a la obra de los servicios necesarios sin
comprometer la seguridad (Electricidad, agua, sanitarios y vestuarios).

e FEl“Control y la coordinacion”, para asegurar el cumplimiento del plan de organizacion y
resolver incidencias rapidamente. Detallando aspectos referentes a la “Planificacion
semanal’, las “Reuniones de seguimiento”y los “Registros de incidencias”.

VALORACION | Propuesta totalmente definida, completa y viable | 11 puntos

3. Propuestas de gestion ambiental en obras. Hasta 5 puntos.

La propuesta describe las medidas propuestas para la gestion eficiente de los recursos vy el
control ambiental durante la ejecucion de la obra. Se abordan los aspectos de consumo de agua
(estimacion, fuentes y medidas de eficiencia); consumo de energia y materiales (estimaciones,
medidas de eficiencia); emisiones de polvo y gases a la atmdsfera (fuentes, medidas de control);
gestion de residuos (clasificacion, plan de manejo, minimizaciéon y valoracion, reutilizacion,
separacion); normativa aplicable.

VALORACION | Propuesta concreta y adaptable a la obra, pero mejorable 3 puntos

Fdo.: Josu Llona Sabarte
Coordinador
Fecha 01/09/25
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